

fechar X

Loading Image...

Usuário: ROSA SICA GONCALVES DAS NEVES

CPF:015.118.862-03

27/07/2021 09:16-v.6.66 [Sair do Sistema](#)Cadastro de Usuário [Página Principal](#)

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Termos Aditivos](#)

## Termos Aditivos

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 850051/2017

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Requisitos](#)[Objeto Básico/Termo de Referência](#)[Execução Concedente](#)[Execução Convenente](#)[OPs/OBs](#)[Ajustes do PT](#)[Prorroga de Ofício](#)[TAs](#)[Apostilamentos](#)

Número do Convênio	850051/2017
Órgão Concedente	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CPF do Responsável pelo Concedente	03893257403
Nome do Responsável pelo Concedente	TIAGO PONTES QUEIROZ
Identificação do Convenente	CNPJ 05149174000134
Razão Social do Convenente	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA
CPF do Responsável pelo Convenente	63063905291
Nome do Responsável pelo Convenente	DIANA DE SOUSA CAMARA MELO
CPF do Responsável pelo Registro da Solicitação	02620941261
Nome do Responsável pelo Registro da Solicitação	ADNA VITORIA BOTELHO SARAIVA
Número da Solicitação	000001/2020
Situação da Solicitação	Em Análise
Data da Solicitação	09/12/2020
Objeto da Alteração	Solicitar a prorrogação de prazo por mais 120 dias do convênio nº 850051/2017 cujo o objeto é Aquisição de um trator com grade aradora e grade niveladora para o no município de Santa Maria do Pará.
Justificativa	Informamos que a licitação já recebeu o aceite por parte do Ministério do Desenvolvimento e todos os ajustes necessários foram realizados faltando apenas o

desembolso do recurso de repasse para darmos continuidade a execucao do convenio e finaliza-lo por esse motivo solicitamos a prorrogacao de prazo para que possamos ter tempo habil.

---