

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – CICLO 2

### EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026

### FOMENTO À EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS – PNAB CICLO II

| ETAPA                                               | DATA/PERÍODO            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Publicação do Edital                                | 20/07/2026              |
| Período de Inscrições                               | 21/07/2026 a 29/07/2026 |
| Conferência das Inscrições                          | 30/07/2026 a 31/07/2026 |
| Publicação da Lista Preliminar de Inscritos         | 03/08/2026              |
| Prazo para Recursos da Lista Preliminar             | 04/08/2026 a 06/08/2026 |
| Publicação da Lista Final de Inscritos              | 07/08/2026              |
| Avaliação Técnica e de Mérito Cultural dos Projetos | 10/08/2026 a 13/08/2026 |
| Publicação do Resultado Preliminar da Seleção       | 14/08/2026              |
| Prazo para Recursos do Resultado Preliminar         | 17/08/2026 a 19/08/2026 |
| Julgamento dos Recursos                             | 20/08/2026 a 21/08/2026 |
| Publicação do Resultado Final da Seleção            | 24/08/2026              |
| Habilitação dos Projetos Contemplados               | 24/08/2026 a 26/08/2026 |
| Publicação do Resultado Final da Habilitação        | 27/08/2026              |

|                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Convocação dos Proponentes Contemplados    | 27/08/2026                                                                 |
| Assinatura do Termo de Execução Cultural   | 28/08/2026 a 02/09/2026                                                    |
| Pagamento dos Recursos Financeiros         | Conforme disponibilidade financeira e cronograma da Administração Pública. |
| Prazo de Execução dos Projetos             | Até 30/11/2026                                                             |
| Entrega do Relatório de Execução do Objeto | Até 15/12/2026                                                             |

OBSERVAÇÃO: O presente cronograma poderá sofrer alterações por necessidade administrativa, caso fortuito, força maior ou adequação operacional, mediante publicação oficial.