

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – CICLO 2

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026 APOIO À INFRAESTRUTURA CULTURAL – OBRAS, REFORMAS, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS – PNPB CICLO II

ETAPA	DATA/PERÍODO
Publicação do Edital	20/07/2026
Período de Inscrições	21/07/2026 a 29/07/2026
Conferência das Inscrições	30/07/2026 a 31/07/2026
Publicação da Lista Preliminar de Inscritos	03/08/2026
Prazo para Recursos da Lista Preliminar	04/08/2026 a 06/08/2026
Publicação da Lista Final de Inscritos	07/08/2026
Avaliação Técnica e de Mérito Cultural dos Projetos	10/08/2026 a 13/08/2026
Publicação do Resultado Preliminar da Seleção	14/08/2026
Prazo para Recursos do Resultado Preliminar	17/08/2026 a 19/08/2026
Julgamento dos Recursos	20/08/2026 a 21/08/2026
Publicação do Resultado Final da Seleção	24/08/2026
Habilitação dos Projetos Contemplados	24/08/2026 a 26/08/2026

Publicação do Resultado Final da Habilitação	27/08/2026
Convocação dos Proponentes Contemplados	27/08/2026
Assinatura do Termo de Execução Cultural	28/08/2026 a 02/09/2026
Pagamento dos Recursos Financeiros	Conforme disponibilidade financeira e cronograma da Administração Pública.
Prazo de Execução dos Projetos	Até 30/11/2026
Entrega do Relatório de Execução do Objeto	Até 15/12/2026

OBSERVAÇÃO: O presente cronograma poderá sofrer alterações por necessidade administrativa, caso fortuito, força maior ou adequação operacional, mediante publicação oficial.